Gradilište:mađarsko-srpska puga Objekat _____ **drenazni kanal - deonica 128+849-134+327**

REKAPITULACIJA OBRAČUNSKIH LISTOVA GRAĐEVINSKE KNJIGE

		prema ponudi
1	Geodetski radovi	1,440,200.00
2	Iskop profilnom kašikom	8,360,361.00
3	Nabavka I nasipanje peska	9,361,300.00
4	Nasipanje betona	11,766,434.00
	ukupno	**30,928,295.00**

Gradilište:mađarsko-srpska puga Objekat _____ **drenazni kanal - deonica 128+849-144+327**

OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

List broj: 3

Vrsta rada:			GN		Obračun nacrta broj	Pozicija predračun br.
Nabavka I nasipanje peska						
			Šifra			3
Jedinična cena eu	100.00	po	m			
A=	B=		A+B		Mesečno	Ukupno

Prenos :

DESNA STRANA

D1	DEONICA	129+849-131+180	1331.00
D2	DEONICA	131+200-131+575	375.00
D3	DEONICA	132+725-132+750	25.00
D4	DEONICA	132+750-133+438	688.00
D5	DEONICA	133+500-134+175	675.00
D6	DEONICA	134+350-134+525	175.00
D7	DEONICA	134+665-134+725	60.00
D8	DEONICA	135+025-135+161	136.00
D9	DEONICA	135+161-135+425	264.00
D10	DEONICA	135+425-136+000	575.00
D11	DEONICA	136+275-136+325	50.00
D12	DEONICA	136+575-137+140	565.00
D13	DEONICA	137+825-137+950	125.00
D14	DEONICA	138+895-139+025	130.00
D15	DEONICA	139+085-141+225	1940.00

LEVA STRANA

L1	DEONICA	128+950-129+150	200.00
L2	DEONICA	129+849-131+125	1276.00
L3	DEONICA	131+125-131+180	55.00
L4	DEONICA	131+250-131+575	325.00
L5	DEONICA	132+775-134+175	1400.00
L6	DEONICA	134+350-134+525	175.00
L7	DEONICA	134+675-134+800	125.00
L8	DEONICA	135+075-135+190	165.00
L9	DEONICA	135+190-135+250	60.00
L10	DEONICA	135+650-136+000	350.00
L11	DEONICA	136+230-136+325	95.00
L12	DEONICA	136+575-136+715	140.00
L13	DEONICA	136+875-137+150	275.00
L14	DEONICA	137+825-137+950	125.00
L15	DEONICA	138+850-139+050	200.00
L16	DEONICA	139+050-139+375	325.00
L17	DEONICA	139+375-141+222	1847.00
L18	DEONICA	143+950-144+100	150.00

UKUPNO:	**14402.00**	m	
Ukupno :	1,440,200.00	din	

IZVOĐAČ: NADZORNI ORGAN:

Gradilište:mađarsko-srpska puga Objekat _____ **drenazni kanal - deonica 128+849-144+327**

OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

List broj: 3

Vrsta rada:			GN		Obračun nacrta broj	Pozicija predračun br.
Nabavka I nasipanje peska						
			Šifra			3
Jedinična cena eu	650.00	po	m			
A=	B=		A+B		Mesečno	Ukupno

Prenos :

DESNA STRANA

D1	DEONICA	129+849-131+180	1331.00
D2	DEONICA	131+200-131+575	375.00
D3	DEONICA	132+725-132+750	25.00
D4	DEONICA	132+750-133+438	688.00
D5	DEONICA	133+500-134+175	675.00
D6	DEONICA	134+350-134+525	175.00
D7	DEONICA	134+665-134+725	60.00
D8	DEONICA	135+025-135+161	136.00
D9	DEONICA	135+161-135+425	264.00
D10	DEONICA	135+425-136+000	575.00
D11	DEONICA	136+275-136+325	50.00
D12	DEONICA	136+575-137+140	565.00
D13	DEONICA	137+825-137+950	125.00
D14	DEONICA	138+895-139+025	130.00
D15	DEONICA	139+085-141+225	1940.00

LEVA STRANA

L1	DEONICA	128+950-129+150	200.00
L2	DEONICA	129+849-131+125	1276.00
L3	DEONICA	131+125-131+180	55.00
L4	DEONICA	131+250-131+575	325.00
L5	DEONICA	132+775-134+175	1400.00
L6	DEONICA	134+350-134+525	175.00
L7	DEONICA	134+675-134+800	125.00
L8	DEONICA	135+075-135+190	165.00
L9	DEONICA	135+190-135+250	60.00
L10	DEONICA	135+650-136+000	350.00
L11	DEONICA	136+230-136+325	95.00
L12	DEONICA	136+575-136+715	140.00
L13	DEONICA	136+875-137+150	275.00
L14	DEONICA	137+825-137+950	125.00
L15	DEONICA	138+850-139+050	200.00
L16	DEONICA	139+050-139+375	325.00
L17	DEONICA	139+375-141+222	1847.00
L18	DEONICA	143+950-144+100	150.00

	UKUPNO:	**14402.00**	m
	Ukupno :	9,361,300.00	din

IZVOĐAČ: NADZORNI ORGAN:

Gradilište:mađarsko-srpska puga Objekat _____ **drenazni kanal - deonica 128+849-144+327**

OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

List broj: 2

Vrsta rada:			GN		Obračun nacrta broj	Pozicija predračun br.
Iskop profilnom kašikom						
			Šifra			2
Jedinična cena eu	580.50	po	m			
A=	B=		A+B		Mesečno	Ukupno

Prenos :

DESNA STRANA

D1	DEONICA	129+849-131+180	1331.00
D2	DEONICA	131+200-131+575	375.00
D3	DEONICA	132+725-132+750	25.00
D4	DEONICA	132+750-133+438	688.00
D5	DEONICA	133+500-134+175	675.00
D6	DEONICA	134+350-134+525	175.00
D7	DEONICA	134+665-134+725	60.00
D8	DEONICA	135+025-135+161	136.00
D9	DEONICA	135+161-135+425	264.00
D10	DEONICA	135+425-136+000	575.00
D11	DEONICA	136+275-136+325	50.00
D12	DEONICA	136+575-137+140	565.00
D13	DEONICA	137+825-137+950	125.00
D14	DEONICA	138+895-139+025	130.00
D15	DEONICA	139+085-141+225	1940.00

LEVA STRANA

L1	DEONICA	128+950-129+150	200.00
L2	DEONICA	129+849-131+125	1276.00
L3	DEONICA	131+125-131+180	55.00
L4	DEONICA	131+250-131+575	325.00
L5	DEONICA	132+775-134+175	1400.00
L6	DEONICA	134+350-134+525	175.00
L7	DEONICA	134+675-134+800	125.00
L8	DEONICA	135+075-135+190	165.00
L9	DEONICA	135+190-135+250	60.00
L10	DEONICA	135+650-136+000	350.00
L11	DEONICA	136+230-136+325	95.00
L12	DEONICA	136+575-136+715	140.00
L13	DEONICA	136+875-137+150	275.00
L14	DEONICA	137+825-137+950	125.00
L15	DEONICA	138+850-139+050	200.00
L16	DEONICA	139+050-139+375	325.00
L17	DEONICA	139+375-141+222	1847.00
L18	DEONICA	143+950-144+100	150.00

UKUPNO:	**14402.00**	m
Ukupno :	8,360,361.00	din

IZVOĐAČ: NADZORNI ORGAN:

Gradilište:mađarsko-srpska puga Objekat _____ **drenazni kanal - deonica 128+849-144+327**

OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

List broj: 4

Vrsta rada:			GN		Obračun nacrta broj	Pozicija predračun br.
Nasipanje betona						
			Šifra			4
Jedinična cena eu	817.00	po	m			
A=	B=		A+B		Mesečno	Ukupno

			Prenos :	
	DESNA STRANA			
D1	DEONICA	129+849-131+180	1331.00	
D2	DEONICA	131+200-131+575	375.00	
D3	DEONICA	132+725-132+750	25.00	
D4	DEONICA	132+750-133+438	688.00	
D5	DEONICA	133+500-134+175	675.00	
D6	DEONICA	134+350-134+525	175.00	
D7	DEONICA	134+665-134+725	60.00	
D8	DEONICA	135+025-135+161	136.00	
D9	DEONICA	135+161-135+425	264.00	
D10	DEONICA	135+425-136+000	575.00	
D11	DEONICA	136+275-136+325	50.00	
D12	DEONICA	136+575-137+140	565.00	
D13	DEONICA	137+825-137+950	125.00	
D14	DEONICA	138+895-139+025	130.00	
D15	DEONICA	139+085-141+225	1940.00	
	LEVA STRANA			
L1	DEONICA	128+950-129+150	200.00	
L2	DEONICA	129+849-131+125	1276.00	
L3	DEONICA	131+125-131+180	55.00	
L4	DEONICA	131+250-131+575	325.00	
L5	DEONICA	132+775-134+175	1400.00	
L6	DEONICA	134+350-134+525	175.00	
L7	DEONICA	134+675-134+800	125.00	
L8	DEONICA	135+075-135+190	165.00	
L9	DEONICA	135+190-135+250	60.00	
L10	DEONICA	135+650-136+000	350.00	
L11	DEONICA	136+230-136+325	95.00	
L12	DEONICA	136+575-136+715	140.00	
L13	DEONICA	136+875-137+150	275.00	
L14	DEONICA	137+825-137+950	125.00	
L15	DEONICA	138+850-139+050	200.00	
L16	DEONICA	139+050-139+375	325.00	
L17	DEONICA	139+375-141+222	1847.00	
L18	DEONICA	143+950-144+100	150.00	
		UKUPNO:	**14402.00**	m
		Ukupno :	11,766,434.00	din

IZVOĐAČ: NADZORNI ORGAN: